

漳州市交通运输局文件

漳交规〔2023〕10号

签发人：张永金

漳州市交通运输局关于印发漳州市 2023 年 “产业发展项目建设提升年”交通基础 设施建设实施方案的通知

各县（区）人民政府，常山开发区、古雷开发区、漳州台商投资区、漳州高新区管委会，市发改委（铁建中心），厦门港口管理局漳州协调中心：

《漳州市 2023 年“产业发展项目建设提升年”交通基础设施建设实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

漳州市交通运输局

2023年3月29日

(此件主动公开)



漳州市 2023 年“产业发展项目建设提升年” 交通基础设施建设实施方案

为贯彻落实市委、市政府关于开展“产业发展项目建设提升年”活动的工作部署，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持项目为王、项目为大、项目为重，全力提速在建项目，提效前期工作，提质项目策划，力促项目早落地、早竣工、早投产、早见效，全方位推进我市交通运输领域高质量发展，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好服务经济社会发展，以开展“产业发展项目建设提升年”活动和实施“七比一看”竞赛为抓手，加快构建外畅内联的综合立体交通网络，加快形成便捷高效的运输服务体系，奋力当好建设现代化滨海城市开路先锋。

二、主要目标

2023 年，全市交通运输发展计划投资 180 亿元、实施 150 个项目，力争各领域投资全面超过 2022 年。其中，铁路（含轨道）建设 55 亿元，高速公路建设 27 亿元，普通公路建设 61.5 亿元，运输服务 25 亿元，港口航道建设 11.5 亿元。具体如下：

（一）铁路（含轨道）：计划完成年度投资 55 亿元，重

点攻坚项目 6 个（均为市级重点项目），其中，续建项目 4 个，力争新开工项目 2 个。

——续建福厦（漳）高铁、厦门城市轨道交通 6 号线漳州延伸段等 4 个项目，建设规模约 92.6 公里，计划完成年度投资 21.88 亿元。

——力争新开工漳汕高铁项目，建设规模约 120 公里，计划完成年度投资 30 亿元。

（二）高速公路：计划完成年度投资 27 亿元，重点攻坚项目 9 个（均为市级重点项目），其中，续建项目 3 个，力争新开工项目 2 个、前期项目 4 个。

——续建沈海线扩容工程先行段、古雷疏港高速一期工程、沈海高速漳浦万安出入口工程等 3 个项目，建设规模约 16.85 公里，计划完成年度投资 11 亿元。

——新开工沈海线龙海北溪头至诏安闽粤界扩容工程、通海高速等 2 个项目，建设规模约 210 公里，计划完成年度投资 16 亿元。

——加快诏安连接线（霞官高速）、宁东线南靖靖城至南靖东改扩建工程、漳梅高速平和至招银段和平龙高速 4 个项目前期工作。

（三）普通公路：计划完成年度投资 61.5 亿元，重点攻坚项目 49 个，其中，续建项目 20 个、力争新开工项目 22 个、前期项目 7 个，计划完工项目 11 个。农村公路建设 214 公里，改造危病桥 10 座，实施农村公路生命防护工程 100

公里。

——续建国道 G324 线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程、国道 G324 线漳州台商投资区过境段（奥特莱斯大道至厦门界）公路工程等 20 个项目，建设规模约 124.8 公里，计划完成年度投资 31.2 亿元。

——新开工或力争新开工国道 G319 线靖城镇草坂村田下路至牛崎头段、国道 G357 线平和县安厚溪尾（云霄界）至白石段公路工程等 22 个项目，计划完成年度投资 17.91 亿元。

——加快锦江大道西段一期工程、G357 线云霄县马铺至平和界公路工程、东山生态环岛公路官前至岐下段等 7 个项目前期工作。

（四）场站及交通物流枢纽：计划完成年度投资 25 亿元，重点攻坚项目 29 个，其中，续建项目 10 个，力争新开工项目 11 个、计划完工项目 8 个。

——续建字培漳州物流园项目、联海国际物流商贸城项目等 10 个项目，计划完成年度投资 10.89 亿元，建成福建龙泰智慧物流数字产业园、南靖豪泰物流园项目等 8 个项目。

——新开工南靖迎达物流园、恒晟物流配送中心项目等 11 个项目，计划完成年度投资 7.65 亿元。

——加快漳州新南丰物流园、东部交通综合体项目等项目前期工作。

（五）港口航道：计划完成年度投资 11.5 亿元，重点攻坚项目 12 个，其中，续建项目 8 个，力争新开工项目 4 个。

——续建厦门港古雷港区古雷作业区北 1#、2#泊位工程、厦门港古雷港区古雷作业区南 20#-22#泊位工程等 8 个项目，计划完成年度投资 3.3 亿元，建成铜陵西门兜陆岛交通码头、铜陵澳雅头陆岛交通码头等 2 个项目。

——力争新开工古雷港区将军澳作业区防波堤、航道及港区配套工程等 4 个项目，计划完成年度投资 8.2 亿元。

三、县（区）攻坚任务

芗城区重点实施 6 个项目，年度计划投资 76697 万元，其中，续建项目 5 个、计划新开工项目 1 个，计划完工项目 2 个。加快推进 G1523 天宝高速连接线一期改扩建工程、G76 石亭高速连接线改扩建工程、三宝物流园项目、芗城区军粮仓储物流中心工程项目建设；建成新建改造农村公路 4.4 公里；力争 G1523 天宝高速连接线二期改扩建工程（石靖快速路）项目开工。

龙文区重点实施 7 个项目，年度计划投资 90227 万元，其中，续建项目 2 个、计划新开工项目 5 个、计划完工项目 1 个。加快推进国道 G324 线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程（龙文段）项目建设；建成新建改造农村公路 3.3 公里；力争漳州台商投资区至龙文区过境段公路附属配套工程（龙文段）、丰武线东溪农场至长泰段工程等项目开工。

龙海区重点实施 13 个项目，年度计划投资 236175 万元，其中，续建项目 6 个、计划新开工项目 4 个、计划完工项目 2 个、计划开展前期工作的项目 3 个。加快推进 S219 龙海零

林至翠林段提升改造工程、龙海南溪大道公路工程、Y219 浮南大道（二期）道路工程等项目建设；建成新建改造农村公路 17.6 公里，省道 219 线浮宫大桥加固工程、龙海南溪大道公路工程、龙海普洛斯仓储物流园（一期），力争 G228 风景道龙海段提升工程、G228 风景道龙海段示范项目（海角综合服务区）等项目开工，加快龙浦大道、宁美大道、锦江大道西段一期工程等项目前期工作。

长泰区重点实施 3 个项目，年度计划投资 54707 万元，其中，续建项目 1 个、计划新开工项目 2 个、计划完工项目 2 个。加快推进 S209 长泰段二期工程建设；建成 S507 线枋洋镇美官村至石横村路面改造一期工程、新建改造农村公路 17.6 公里。

漳浦县重点实施 14 个项目，年度计划投资 229211 万元，其中，续建项目 4 个、计划新开工项目 10 个、计划完工项目 4 个。加快推进沈海高速漳浦万安出入口工程、国道 G324 漳浦城关过境段公路工程、G228 风景道漳浦段示范项目（沈海高速漳浦互通及接线工程）等项目建设；建成 X535（石佛线）梅北至马坑段公路、新建改造农村公路 28.6 公里、村道安全防护 15 公里；加快厦门港古雷港区将军澳作业区 1#-4#泊位工程、防波堤、航道及港区配套工程项目前期工作，力争第三季度开工建设。

云霄县重点实施 9 个项目，年度计划投资 98022 万元，其中，续建项目 1 个、计划新开工项目 2 个、计划完工项目

5 个、计划开展前期工作的项目 2 个。加快推进云霄中吉禾大型农产品商贸物流城项目建设；建成 G324 线七里埔桥改建工程、新建改造农村公路 10.9 公里、农村公路危桥改造 3 座；力争 G357 下河世坂至凤兴公路建设工程、G228 风景道云霄段示范项目开工建设；加快云霄疏港公路（国道 324 路口）至列屿镇路面改造工程、G357 线云霄县马铺至平和界公路工程等项目前期工作。

诏安县重点实施 10 个项目，年度计划投资 114053 万元，其中，计划新开工项目 5 个、计划完工项目 4 个、计划开展前期工作的项目 1 个。建成 G228 风景道诏安段示范项目（诏安深桥至汾水关提质工程）、新建改造农村公路 24.1 公里、危桥改造 1 座；力争厦门港诏安港区 1-2#万吨级码头、诏安县县道 X545 线金洋大道至诏平线路段公路工程（站前大道）、诏安县乡道新通线（Y486）（江滨路至新安大桥段）等项目开工建设；加快诏安连接线（霞官高速）等项目前期工作。

东山县重点实施 16 个项目，年度计划投资 93441 万元，其中，续建项目 4 个、计划新开工项目 2 个、计划完工项目 9 个、计划开展前期工作的项目 1 个。加快推进东山生态环岛公路工程、东山水产品冷链物流基地基础设施及配套项目、厦门港东山港区城垵作业区 3#、4#泊位工程等项目建设；建成新建改造农村公路 8.7 公里、东山生态环岛公路乌礁湾段（亲营村至澳角村）道路工程、东山生态环岛公路西埔湾段改造工程、G228 风景道东山段示范项目（苏峰山支线提升工

程)等项目;力争东山生态环岛公路八尺门至光伏产业园段、厦门港东山港区城垵作业区太阳海缆码头工程等项目开工建设;加快东山生态环岛公路官前至岐下段等项目前期工作。

平和县重点实施 8 个项目, 年度计划投资 31993 万元, 其中, 计划新开工项目 8 个、计划完工项目 6 个。力争国道 G357 线平和县安厚溪尾(云霄界)至白石段公路工程、平和县安厚农场下坪至高速匝道连接线公路工程、平和县三平风景区上境至楼脚公路工程等项目开工建设;建成新建改造农村公路 28.5 公里、平和县安厚农场下坪至高速匝道连接线公路工程、闽粤边特委机关旧址红色旅游公路(Y817 南胜欧寮至三坪浦口段)工程等项目。

南靖县重点实施 14 个项目, 年度计划投资 95695 万元, 其中, 续建项目 2 个、计划新开工项目 4 个、计划完工项目 8 个。加快推进省道 S318 书洋镇田中村至南靖土楼旅游接待中心公路工程、县道山龙线龙山镇南蔗至营建段公路改建工程等项目建设;建成新建改造农村公路 32.9 公里、省道 S318 书洋镇田中村至南靖土楼旅游接待中心公路工程、S318 线书洋镇区-永定界路面改造工程等项目;力争 S318(联十四线)南靖县靖城棋盘社至牛崎头段公路工程(第二期)、国道 G319 线靖城镇草坂村田下路至牛崎头段(南靖段)等项目开工建设。

华安县重点实施 8 个项目, 年度计划投资 59538 万元, 其中, 续建项目 3 个、计划新开工项目 1 个、计划完工项目

4 个。加快推进鹰厦铁路华安城区段外移工程、漳州亿健物流项目、福建华递运输配送项目、华安万汇农产品配送扩建生产项目等项目建设；建成鹰厦铁路华安城区段外移工程、县道马山线（X592）华安县高安镇罗必坑至东溪窰公路改建工程、新改建农村公路 23.1 公里等项目；力争华安县县道 X594 高沙线沙建镇区段（后厝一门口山）公路改建工程开工建设。

古雷开发区重点实施 10 个项目，年度计划投资 87207 万元，其中，续建项目 3 个、计划新开工项目 2 个、计划完工项目 4 个、前期项目 1 个。加快推进古雷疏港高速公路（一期）工程、厦门港古雷港区古雷作业区北 1#、2#泊位工程、厦门港古雷港区古雷作业区南 20#-22#泊位工程等项目建设；建成新建改造农村公路 4.4 公里、G228 风景道古雷段示范项目（原省道 201 连接线改造工程）、沙西镇塗楼村至北旗村路面改造工程（乡村振兴项目）等项目；力争 G228 风景道古雷段提升工程、古雷开发区粮食储备及冷链物流基地等项目开工建设；加快古雷港西侧疏港大道工程（一期）项目前期工作。

台商投资区重点实施 10 个项目，年度计划投资 327441 万元，其中，续建项目 3 个、计划新开工项目 5 个、计划完工项目 2 个。加快推进厦门城市轨道 6 号线漳州延伸段、国道 G324 线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程（台商区段）等项目建设；建成新建改造农村公路 3.3 公里、国道

G324 线漳州台商投资区过境段（奥特莱斯大道至厦门界）公路工程、危桥改造 1 座等两个项目；力争漳州台商投资区至龙文区过境段公路附属配套工程（台商区段）、G228 风景道台商区段示范项目（角嵩路快速化改造）、S318 联十四线翁角路至 G324 国道段公路工程等项目开工建设。

漳州高新区重点实施 10 个项目，年度计划投资 196881 万元，其中，续建项目 1 个、计划新开工项目 6 个、计划完工项目 3 个。加快推进南江滨路与厦漳同城大道连接线工程、漳州高新区美山物流园等项目建设；建成南江滨路与厦漳同城大道连接线工程、福建龙泰智慧物流数字产业园等项目；力争国道 G319 线靖城镇草坂村田下路至牛崎头段、国道 G324 线漳州九龙岭段公路二期工程等项目开工建设；建成新建改造农村公路 4.4 公里；加快丹洲大桥、龙江南路涉铁路段工程等项目前期工作。

常山开发区重点实施 3 个项目，年度计划投资 11364 万元，其中，计划新开工项目 3 个、计划完工项目 2 个。力争 G228 风景道常山段示范项目（乌山旅游大道节点景观提升工程）、常山开发区县道 X527（半径自然村至梅洲乡交界处）道路硬化工程、恒晟物流配送中心开工建设；建成新建改造农村公路 2.2 公里、G228 风景道常山段示范项目（乌山旅游大道节点景观提升工程）、常山开发区县道 X527（半径自然村至梅洲乡交界处）道路硬化工程。

其他跨地域项目 9 个，其中，续建项目 2 个、计划新开

工项目 4 个、计划完工项目 3 个，加快推进漳州港尾铁路、沈海线漳州龙海至诏安段（角美福井至龙海北溪头）扩容工程等项目；建成福厦（漳）高铁等项目；力争漳汕高铁、厦漳泉城际铁路 R1 线、沈海线漳州龙海至诏安段扩容工程龙海北溪头至诏安闽粤界段、漳州通海高速（漳永高速南延线）等项目开工建设。

四、保障措施

（一）加强组织领导

成立“全市交通基础设施建设”工作领导小组，由市政府分管交通领导为组长，各县（区）政府、市交通运输局、住建局、发改委、自然资源局、财政局、水利局、生态环境局、人社局、文旅局、交通集团、旅投集团等为成员单位，下设办公室挂靠市交通运输局，负责统筹推进、协调具体工作。各县（区）政府、各责任单位要成立相应的指挥协调机构，紧紧围绕攻坚任务，制定细化实施方案，建立健全常态化项目“两单一表”协调推进机制，落实“工作项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化”要求，对辖区内项目进行跟踪督促协调，全面推进交通基础设施建设工作。

（二）加快项目进度

一是强化统筹调度。市直各有关单位要加强协调推进，及时协调解决项目问题；属地政府要统筹推进辖区内所有项目进展，全力做好辖区内项目征地拆迁、工作跟踪协调、督促推进，确保项目快速落地实施。**二是强化协调指导。**领导

小组办公室加强项目调度、跟踪，根据资金配套情况、工作轻重缓急、民生改善需要，进一步编制具体项目调度计划，每月开展调度、通报，及时发现、协调、解决问题，突破难点、力求问题在一线协调解决。三是**落实动态更新**。除落实年初既定项目任务外，各单位要积极谋划和生成新项目，条件成熟的立即组织实施，实现项目的常态、动态管理。

（三）加强资金筹措

加强与乡村振兴、乡村旅游、产业开发等政策的统筹融合，多渠道整合资金，结合地方财政、债券资金、政策性金融等投入交通基础设施建设，夯实要素保障。

（四）强化成效宣传

要充分利用广播、电视、报刊、网络等多种媒体以及微博、微信等现代传媒，广泛宣传，强力造势，及时发布各项目进展信息和动态，展示全市交通基础设施建设成效，营造良好的建设氛围。

附件：1.各县（区）2023年度投资计划任务目标汇总表
2.2023年漳州市交通基础设施投资计划项目清单

附件1

各县(区)2023年度投资计划任务目标汇总表

序号	县 区	年度计划 投资 (万元)	子行业年度计划投资 (万元)					一季度 投资 “开门稳” (万元)
			铁路	高速公路	普通公路	运输服务	港口航道	
1	芗城区	76697	8997		31450	36250		21475
2	龙文区	90227	2327	2200	46800	38900		25264
3	龙海区	236175	65264	51167	101944	16800	1000	66129
4	长泰区	54707		320	53937	450		15318
5	漳浦县	229211	64566	36275	43900	17470	67000	64179
6	云霄县	98022	44614	22046	11062	20300		27446
7	诏安县	114053	68659	18167	16927	300	10000	31935
8	东山县	93441	15262		62795	500	14884	26163
9	平和县	31993			31483	510		8958
10	南靖县	95695			72445	23250		26795
11	华安县	59538	34000	380	7100	18058		16671
12	古雷开发区	87207	32376	20000	7261	5570	22000	24418
13	台商投资区	327441	171099	63100	52642	40600		91683
14	漳州高新区	196881	42836	48181	75000	30864		55127
15	常山开发区	11364		9664	700	1000		3182
16	合计	1802652	550000	271500	615446	250822	114884	504743

附件 2

2023 年漳州市交通基础设施投资计划项目清单

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023 年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之 重”项目 市挂钩 领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
项目(150个)(注:带▲为市“重中之 重”项目)			总计	17620239			1802652						
一、铁路项目(含轨道)			小计	6182671			550000						
1	台商区 龙海区 高新区	福厦(漳)高铁	国铁 I 级, 双线, 设计速度 350 公里/小时, 里程 27.6 公里。	480000	2017.09	2023.06	24790	完工	市铁建中 心	张进宝	罗永生 陈跃洋 林培兴	吴连滨	
2	台商区	厦门城市轨道交通 6 号线漳州延 伸段	城市轨道交通, 双线, 设计速度 80 公里/小时, 里程 9.8 公里。	840671	2020.12	2024.12	150000	续建	市铁建中 心	张进宝	罗永生	吴连滨	
3	华安县	鹰厦铁路华安城区段外移 工程	原有线路长 26.2 公里, 外移新建线路长 12.5 公里。新建车站 1 座, 改 建车站 2 座。	87000	2020.05	2023.12	34000	完工	市铁建中 心	张进宝	李俊毅	吴连滨	
4	龙海区 高新区	漳州港尾铁路	国铁 II 级, 单线预留双线电气化, 设计速度 120 公里/小时, 里程 42.7 公里。	245000	2010.12	2024.12	10000	续建	市铁建中 心	张进宝	陈跃洋 林培兴	解贵忠	
5	龙海区 漳浦县 云霄县 东山县 诏安县 高新区	漳汕高铁▲	国铁 I 级, 双线, 设计速度 350 公里/小时, 里程 120 公里。	2200000	2023.9	2028.6	300000	开工	市铁建中 心	张进宝	陈跃洋 林晖 洪逸峰 张荣聪 黄选谦 林培兴	黄进安	廖卓文、蔡兴州
6	芗城区 龙文区 龙海区 台商区 高新区	厦漳泉城际铁路 R1 线▲	线路起于福厦(漳)高铁泉港站, 经惠安, 泉州中心城区, 翔安新机 场, 厦门岛内, 漳州台商区、龙海区、高新区、龙文区、芗城区, 线 路全长 208.8 公里, 其中漳州段长约 50 公里。	2330000	2023.12	2028.12	31210	开工	市铁建中 心	张进宝	黄艺群 谢武 陈跃洋 罗永生 林培兴	张永金	廖卓文、陈跃鸿
二、高速公路项目			小计	4707760			271500						
7	台商区 龙海区	沈海线漳州龙海至诏安段 (角美福井至龙海北溪头)扩 容工程▲	本项目起于漳州台商投资区福井村北侧沈海高速福井分岔附近, 老路 两侧拼宽至长洲枢纽互通后, 新建西溪特大桥下穿在建福厦高铁、厦 深铁路, 上跨西溪, 终于龙海榜山镇崇福村附近。线路全长 14.45 公里, 全线共设置桥梁 3252.5m/14 座(含互通主线桥), 其中特大桥 986.5m/1 座, 大桥 1872m/4 座, 中小桥 394m/9 座; 互通式立交 4 处(其中一般 互通 1 处, 枢纽互通 3 处), 桥梁占比 29.7%。匝道收费站 1 处, 养护 工区 1 处。	366039	2022	2025	80000	续建	市高速办	胡特新	罗永生 陈跃洋	张永金	潘全胜、陈仁朝
8	龙海区	沈海线漳州龙海至诏安段	路线里程 132.571 公里, 项目起点位于先导段终点北溪头枢纽, 新建段	2247000	2022	2026	151000	续建	市高速办	胡特新	陈跃洋	张永金	潘全胜、陈仁朝

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之重”项目市 挂钩领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
	漳浦县 云霄县 诏安县 高新区 常山开发区	扩容工程龙海北溪头至诏 安闽粤界段▲	落终点终于常山，老路拓宽段落再经诏安金星乡、桥东镇，终点位于福建省与广东省交界处。								林晖 洪逸峰 黄选谦 林培兴		
9	漳浦县	沈海高速漳浦万安出入口 工程	新增互通口1处，采用A型单喇叭立交方案，主线约1.26km,匝道约2.7km，连接线约0.7km	27500	2022	2024	10000	续建	市高速办	胡特新	林晖	胡特新	
10	古雷开发区	古雷疏港高速公路(一期) 工程	路线里程1.14公里，项目起点位于漳浦县沙西镇，与既有沈海高速公路新建沙西枢纽互通衔接，路线往南上跨省道S201线后设置主线收费站，后设置平交口对接既有国道G228线，建设枢纽互通1处，收费站1处。	63260	2022.12	2025.12	20000	续建	市高速办	胡特新	陈再顺	林云	
11	芗城区 龙文区 华安县 长泰区 龙海区 漳浦县 高新区	漳州通海高速(漳永高速南 延线)▲	路线起于漳永高速玉兰枢纽，向南延伸与漳州北连接线交叉后继续向南，经过漳州动车站后，分别与沈海高速扩容工程、漳武高速、沈海高速交叉，终于深土机场与赤湖镇之间G228沿海大通道。	1710000	2023.12	2026	10000	前期	市高速办	胡特新	黄艺群 谢武 李俊毅 许安娜 陈跃洋 林晖 林培兴	胡特新	李亚树、潘全胜
12	诏安县	诏安连接线(霞宫高速)	起于甬莞高速霞葛互通，经太平镇、红星乡、建设乡、西潭镇、桥东镇，改造既有沈海高速诏安东互通，形成复合式枢纽互通，再经梅岭镇，终于诏安港区宫口码头，全长约50公里。	660000	2024.03	2027.03	500	前期	市高速办	胡特新	黄选谦	黄昌顺	
三、普通公路项目			小计	3950041			615446						
(一) 国省干线公路建设项目			小计	3652921			461993						
13	芗城区	G1523 天宝高速连接线一期 改扩建工程	二级公路兼城市道路 1.406 公里。	20845	2022.12	2024.01	11000	续建	芗城区交 通局	林建平	黄艺群	解贵忠	
14	芗城区	G1523 天宝高速连接线二期 改扩建工程(石靖快速路)	二级公路 2.23 公里。	15900	2023	2025	3000	开工	芗城区交 通局	林建平	黄艺群	解贵忠	
15	芗城区	G76 石亭高速连接线改扩建 工程	二级公路 6.794 公里，由主线(漳华路)和接线(收费站广场接线)组 成，主线全长 6.57 公里，接线全长 0.224 公里。	84698	2022.12	2024.12	17000	续建	芗城区交 通局	林建平	黄艺群	解贵忠	
16	龙文区	国道 G324 线龙海角美大碑 头至龙文朝阳漳滨段改线 工程(龙文段)▲	一级公路 4.542 公里。	125139	2022.10	2025	40000	续建	龙文区交 通局	黄燕辉	谢武	解贵忠	李东河、潘全胜
17	龙文区	漳州台商投资区至龙文区 过境段公路附属配套工程 (龙文段)▲	作为主体工程的附属配套。	56000	2023	2025	5000	开工	龙文区交 通局	黄燕辉	谢武	解贵忠	李东河、潘全胜
18	台商区	国道 G324 线龙海角美大碑 头至龙文朝阳漳滨段改线 工程(台商区段)▲	一级公路 3.92 公里。	65089	2022.10	2025	20000	续建	台商区交 通局	胡勇钦	罗永生	胡特新	李东河、潘全胜

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之 重”项目市 挂钩领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
19	台商区	漳州台商投资区至龙文区 过境段公路附属配套工程 (台商区段)▲	作为主体工程的附属配套, 包含大碑头互通匝道工程及公路治超站。	24857	2023	2025	5000	开工	台商区交 通局	胡勇钦	罗永生	胡特新	李东河、潘全胜
20	台商区	国道 G324 线漳州台商投资 区过境段(奥特莱斯大道至 厦门界)公路工程	一级公路 2.561 公里。	22120	2021.12	2023.4	7600	完工	台商区交 通局	胡勇钦	罗永生	胡特新	
21	台商区	G228 风景道台商区段示范 项目(角嵩路快速化改造)	一级公路 5 公里。	72000	2023.08	2025.12	10000	开工	台商区交 通局	胡勇钦	罗永生	杨建西	
22	台商区	S318 联十四线翁角路至 G324 国道段公路工程	一级公路 1.02 公里。	31000	2023	2024	10000	开工	台商区交 通局	胡勇钦	罗永生	胡特新	
23	龙海区	S219 龙海雩林至翠林段提 升改造工程	二级公路 4.7 公里。	173000	2022.01	2024.12	50000	续建	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	吴连滨	
24	龙海区	龙浦大道	全长 7.716 公里, 按一级公路兼城市主干道, 双向八车道建设。	230000	2024	2027		前期	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	吴连滨	
25	龙海区	宁美大道	全长 4.9 公里, 按二级公路兼城市主干道, 双向六车道建设。	318000	2024	2027		前期	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	吴连滨	
26	龙海区	锦江大道西段	全长 7.7 公里, 按一级公路兼城市主干道, 双向六车道建设。	428000	2024	2028		前期	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	吴连滨	
27	龙海区	G228 风景道龙海段提升工 程	拟建设海澄服务区、锦江服务区(新建服务区, 含加油站、服务区、 观景台、停车场)。	7000	2023.09	2025.12	1000	开工	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	杨建西	
28	龙海区	G228 风景道龙海段示范项 目(海角综合服务区)	加油站、服务区、观景台、慢行步道、房车停车场、充电区、自行车 租赁, 景区提升打造(珍珠山公园列入统一提升范围)。	5890	2023.09	2025.12	2000	开工	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	杨建西	
29	长泰区	S209 长泰段二期工程▲	一级公路 21.37 公里。	259619	2021.06	2024.06	50000	续建	长泰区交 通局	杨志伟	许安娜	胡特新	张鸿、潘全胜
30	高新区	国道 G324 线漳州九龙岭段 公路二期工程	一级公路兼城市主干路 8 公里。	109400	2023.06	2025.12	30000	开工	高新区交 通局	卢清辉	林培兴	吴连滨	
31	高新区	G324 线龙江南路至九湖美 山段工程	一级公路兼城市主干路 6.6 公里。	220800	2023.06	2025.12	10000	开工	高新区交 通局	卢清辉	林培兴	吴连滨	
32	高新区	南江滨路与厦漳同城大道 连接线工程	二级公路 1.6 公里。	15100	2022.07	2023.12	5000	完工	高新区交 通局	卢清辉	林培兴	吴连滨	
33	高新区	丹洲大桥	路线全长 1.2 公里。	80000	2023	2025.12	5000	开工	高新区交 通局	卢清辉	林培兴	吴连滨	
34	古雷开发区	古雷港西侧疏港大道工程 (一期)	路线全长约 8.7 公里。	170000	2024	2026		前期	古雷开发 区交通局	吴玮	陈再顺	林云	
35	高新区	龙江南路涉铁路段工程	路线全长 0.8 公里。	39800	2023.12	2025.12	5000	开工	高新区交 通局	卢清辉	林培兴	吴连滨	
36	高新区	国道 G319 线靖城镇草坂村 田下路至牛崎头段(高新区 段)	一级公路 3.08 公里。	50000	2023.03	2025.12	20000	开工	高新区交 通局	卢清辉	林培兴	吴连滨	

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之 重”项目 市挂钩 领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
37	南靖县	国道 G319 线靖城镇草坂村田下路至牛崎头段(南靖段)	一级公路 5.3 公里。	70000	2023.03	2025.12	20000	开工	南靖县交通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
38	南靖县	省道 S318 书洋镇田中村至南靖土楼旅游接待中心	路线总长约 2 公里，双向四车道。	5648	2022.09	2023.06	3000	完工	南靖县交通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
39	南靖县	S318(联十四线)南靖县靖城棋盘社至牛崎头段公路工程(第二期)	一级公路 3.6 公里。	32000	2022.12	2024.06	20000	续建	南靖县交通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
40	南靖县	漳武高速南靖土楼服务区出入口工程(原船场互通出入口项目)	三级公路 4.1 公里，双车道。	18000	2023	2026	500	开工	南靖县交通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
41	南靖县	厦蓉高速丰田互通连接线提升改造工程	二级公路 6.5 公里，双向四车道，沥青混凝土路面	30000	2023	2026	5000	开工	南靖县交通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
42	平和县	国道 G357 线平和县安厚溪尾(云霄界)至白石段公路工程	二级公路 7 公里。	16249	2023.02	2024.12	8000	开工	平和县交通局	陈振平	戴永福	林云	
43	平和县	平和县安厚农场下坪至高速匝道连接线公路工程	路线长约 0.56 公里，三级公路两车道，路基宽度 7.5 米，水泥砼路面。	732	2023.03	2023.09	732	完工	平和县交通局	陈振平	戴永福	林云	
44	漳浦县	国道 G324 漳浦城关过境段公路工程	一级公路 19.964 公里，路基宽度 33 米，双向六车道，沥青混凝土路。	145017	2022.10	2025.12	30000	续建	漳浦县交通局	许志刚	林晖	周长华	
45	漳浦县	G228 风景道漳浦段示范项目(沈海高速漳浦互通及接线工程)	二级公路 12.176 公里，提级改造。	9899	2022.12	2024.06	5000	续建	漳浦县交通局	许志刚	林晖	杨建西	
46	漳浦县	G228 风景道漳浦段提升工程	新建七星海服务区、江口湾沙滩驿站，含加油站、服务楼、停车场、慢行道。	4800	2023.09	2025.12	1000	开工	漳浦县交通局	许志刚	林晖	杨建西	
47	漳浦县	漳浦滨海新区至旧镇道路配套设施工程	实施滨海新区至旧镇道路照明工程。	9824	2023.09	2024.12	3000	开工	漳浦县交通局	许志刚	林晖	周长华	
48	云霄县	G357 下河世坂至凤兴公路建设工程	二级公路 6.5 公里。	9400	2023	2024	4000	开工	云霄县交通局	方艺强	洪逸峰	吴汉城	
49	云霄县	云霄疏港公路(国道 324 路口)至列屿镇路面改造工程	二级公路 11.4 公里。	11000	2024	2025		前期	云霄县交通局	方艺强	洪逸峰	吴汉城	
50	云霄县	G357 线云霄县马铺至平和界公路工程	二级公路 0.6 公里。	2000	2024.03	2024.12		前期	云霄县交通局	方艺强	洪逸峰	吴汉城	
51	云霄县	G228 风景道云霄段示范项目	对沿线中分带、绿化提升、边坡坡面和路侧村镇外立面整治，增设景观小品、标识牌，建设石矾塔停车区、八尺门停车区等工程。	2876	2023	2025	660	开工	云霄县交通局	方艺强	洪逸峰	杨建西	
52	东山县	东山生态环岛公路乌礁湾段(亲营村至澳角村)道路工程	长 8.813 公里，二级公路，双向两车道，实施沥青路面，配套交通安全设施、人行道和路灯等。	9382	2022	2023	6382	完工	东山县交通局	施赐永	张荣聪	周长华	

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之 重”项目 市挂钩 领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
53	东山县	东山生态环岛公路西埔湾段改造工程	长 6.376 公里,对下西坑至湖塘段西埔湾海堤及连接线进行改造,双向两车道,二级公路,实施路面拓宽改造及交通安全设施。	6480	2023	2023	6480	完工	东山县交 通局	施赐永	张荣聪	周长华	
54	东山县	东山生态环岛公路八尺门至光伏产业园段	长约 10.4 公里,建设环岛路八尺门至光伏段,双向四车道,二级公路,实施路基路面、管线工程、人行道及交通安全设施。	130000	2023	2025	30000	开工	东山县交 通局	施赐永	张荣聪	周长华	
55	东山县	东山生态环岛公路宫前至岐下段	长约 10 公里,建设环岛路八尺门至光伏段,双向二车道,二级公路,实施路基路面、管线工程、人行道、服务区及交通安全设施。	50000	2024	2025		前期	东山县交 通局	施赐永	张荣聪	周长华	
56	东山县	G228 风景道东山段示范项目(苏峰山支线提升工程)	苏峰山景区森林公园基础设施及配套项目,拟建设内部道路工程、停车场、广场铺装、游客服务中心、水景提升、亲水栈道、休闲廊架、景区步道、绿化、旅游指示系统、智慧旅游系统、夜景工程、景观给排水、文化平台和观景平台、休憩设施、生态卫生间、环卫配套设施等。	4600	2022	2023	4500	完工	东山县交 通局	施赐永	张荣聪	杨建西	
57	诏安县	G228 风景道诏安段示范项目(诏安深桥至汾水关提质工程)	含绿化美化、智慧公路信息化提升等。	213	2023.06	2023.12	213	完工	诏安县交 通局	叶斌	黄选谦	杨建西	
58	常山开发区	G228 风景道常山段示范项目(乌山旅游大道节点景观提升工程)	边坡整治,旅游综合开发、智慧公路信息化提升等。	500	2023	2023	500	完工	常山开发 区交通局	方树旺	杨俊乾	杨建西	
59	古雷开发区	G228 风景道古雷段示范项目(原省道 201 连接线改造工程)	南起沿海大通道,北至省道 201,设计总长为 604.201 米,道路红线宽度为 40 米,双向四车道设计,设计速度为 50 公里/小时。	3236	2023.01	2023.12	3236	完工	古雷开发 区交通局	吴玮	陈再顺	杨建西	
60	古雷开发区	G228 风景道古雷段提升工程	建设霞美服务区、浮头湾驿站,新增加油站、服务楼、停车场、充电区、提升慢行道及公厕。	2030	2023.09	2025.12	1000	开工	古雷开发 区交通局	吴玮	陈再顺	杨建西	
61	古雷开发区	沙西镇塗楼村至北旗村路面改造工程(乡村振兴项目)	三级公路约 7.3 公里,路面改造面积 6.57 万平方米。	2190	2023.02	2023.12	2190	完工	古雷开发 区交通局	吴玮	陈再顺	林云	
(二) 国省道路面及危桥改造项目			小计	19273			19273						
62	平和县	平和县西部乡村振兴项目 G355 线平和九峰镇福田村至平等村路面改造工程	二级公路 3.65 公里,路面改造面积 2.87 万平方米。	1512	2023.01	2023.05	1512	完工	平和县交 通局	陈振平	戴永福	杨建西	
63	南靖县	S318 线书洋镇区-永定界路面改造工程	三级公路 10.222 公里,路面改造面积 8.85 万平方米。	5287	2023.01	2023.10	5287	完工	南靖县交 通局	郑吉祥	黄梅玲	杨建西	
64	长泰区	S507 线枋洋镇美官村至石横村路面改造一期工程	二级公路 3.632 公里,路面改造面积 4.83 万平方米。	3037	2023.01	2023.06	3037	完工	长泰区交 通局	杨志伟	许安娜	杨建西	
65	东山县	G357 线西埔镇坑北村至杏陈镇后林村路面改造工程	一级公路 7.67 公里,路面改造面积 20.62 万平方米。	6993	2023.01	2023.10	6993	完工	东山县交 通局	施赐永	张荣聪	杨建西	
66	云霄县	G324 线七里埔桥改建工程	危桥拆除重建 1 座,桥长 60.5 米,桥宽 23 米。	1052	2023.03	2023.12	1052	完工	云霄分中 心	陈汉宜	洪逸峰	杨建西	

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之 重”项目市 挂钩领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
67	龙海区	省道 219 线浮宫大桥加固工程	危桥加固 1 座，桥长 545.5 米，桥宽 24 米。	1392	2023.03	2023.12	1392	完工	龙海分中 心	江宝福	陈跃洋	杨建西	
(三)农村公路建设改造			小计	274656			130989						
68	芗城区	2023 年农村公路建设改造工程	新建改造农村公路 3 公里。	450	2023.03	2023.12	450	完工	芗城区交 通局	林建平	黄艺群	解贵忠	
69	龙文区	2023 年农村公路建设改造工程	新建改造农村公路 3 公里。	300	2023.06	2023.12	300	完工	龙文区交 通局	黄燕辉	谢武	解贵忠	
70	龙文区	丰武线东溪农场至长泰段工程	龙文段长约 2 公里。(全长 4.74 公里，起点东溪农场，终点顺接长泰联十四线)	1500	2023	2023	1500	开工	龙文区交 通局	黄燕辉	谢武	解贵忠	
71	龙海区	龙海南溪大道公路工程	路线长 3.375 公里，三级公路，双向四车道。	19552	2022.01	2023.06	7552	完工	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	吴连滨	
72	龙海区	Y219 浮南大道(二期)道路工程	二级公路兼城市主干道 4.74 公里。	76361	2021.10	2024.10	20000	续建	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	吴连滨	
73	龙海区	浮宫至港尾公路改造工程	设计总长约 11.240 km，三级公路兼城市道路，设计速度 40km/h，双向四车道。	44540	2023	2024	20000	开工	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	吴连滨	
74	长泰区	2023 年农村公路建设改造工程	新建改造农村公路 9 公里。	900	2023.01	2023.12	900	完工	长泰区交 通局	杨志伟	许安娜	胡特新	
75	南靖县	2023 年农村公路建设改造工程	新建改造农村公路 5 公里。	500	2023.01	2023.12	500	完工	南靖县交 通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
76	南靖县	县道山龙线龙山镇南蔗至营建段公路改建工程	农村公路改建长约 7 公里。	10205	2022.08	2023.08	6000	完工	南靖县交 通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
77	南靖县	福建土楼(南靖)景区旅游主干道 X570 线河坑至芦溪口段路面提升工程	路面白改黑长度 8.161 公里。	3610	2023.01	2023.12	3610	完工	南靖县交 通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
78	南靖县	福建土楼(南靖)景区旅游主干道 X573 线云水谣至芦溪口段路面提升工程	路面白改黑长度 14.735 公里。	7048	2023.01	2023.12	7048	完工	南靖县交 通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
79	平和县	平和县三平风景区上境至楼脚公路工程	三级公路 3.65 公里。	12668	2023.05	2024.08	6000	开工	平和县交 通局	陈振平	戴永福	林云	
80	平和县	红军三坪会师纪念馆红色旅游公路(X584 三坪浦口至楼脚段)工程	路线长 2.76 公里，路面拼宽至 7.5 米，按四级公路标准设计，双向两车道，水泥砼路面，设计时速 20 公里/小时。	2974	2023.03	2023.12	2974	完工	平和县交 通局	陈振平	戴永福	林云	
81	平和县	闽粤边特委机关旧址红色旅游公路(Y817 南胜欧寮至三坪浦口段)工程	路线长 8.917 公里，按四级公路标准设计，路基宽 7.5 米，双向两车道，水泥砼路面，设计时速 20 公里/小时。	10545	2023.03	2023.12	10545	完工	平和县交 通局	陈振平	戴永福	林云	
82	平和县	2023 年农村公路养护工程	破损路面修复、标志标线修复、清灌缝等。	1400	2023.05	2023.12	1400	完工	平和县交 通局	陈振平	戴永福	林云	

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之重”项目市 挂钩领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
83	华安县	县道马山线(X592)华安县高安镇罗必坑至东溪窑公路改建工程	三级公路5.0公里,双向二车道,路基宽8.5米,水泥砼路面。	7986	2022	2023	3000	完工	华安县交通局	詹碧波	李俊毅	吴连滨	
84	华安县	华安县县道X594高沙线沙建镇区段(后厝一门口山)公路改建工程	二级公路4.26公里。	9321	2023	2025	1000	开工	华安县交通局	詹碧波	李俊毅	吴连滨	
85	华安县	2023年农村公路建设改造工程	新建农村公路9.7公里。	2100	2023	2023	2100	完工	华安县交通局	詹碧波	李俊毅	吴连滨	
86	华安县	2023年农村公路养护工程	破损路面修复、标志标线修复、清灌缝等。	1000	2023	2023	1000	完工	华安县交通局	詹碧波	李俊毅	吴连滨	
87	漳浦县	2023年农村公路建设改造工程	新建改造农村公路16公里。	2000	2023.01	2023.12	2000	完工	漳浦县交通局	许志刚	林晖	周长华	
88	漳浦县	X535(石佛线)梅北至马坑段公路	新建二级公路1.9654公里。	5519	2022	2023	2000	完工	漳浦县交通局	许志刚	林晖	周长华	
89	漳浦县	2023年农村公路养护工程	破损路面修复、标志标线修复、清灌缝等。	800	2023.01	2023.12	800	完工	漳浦县交通局	许志刚	林晖	周长华	
90	漳浦县	2023年农村公路生命安全防护工程	村道安全防护15公里。	100	2023.01	2023.12	100	完工	漳浦县交通局	许志刚	林晖	周长华	
91	云霄县	2023年农村公路建设改造工程	新建改造农村公路19公里。	4500	2023.01	2023.12	4500	完工	云霄县交通局	方艺强	洪逸峰	吴汉城	
92	云霄县	2023年农村公路养护工程	破损路面修复、标志标线修复、安防设施修复等。	450	2023.01	2023.12	450	完工	云霄县交通局	方艺强	洪逸峰	吴汉城	
93	诏安县	2023年农村公路建设改造工程	建设改造农村公路12公里,含省际边界项目改造。	2400	2023.01	2023.12	2400	完工	诏安县交通局	叶斌	黄选谦	黄昌顺	
94	诏安县	2023年农村公路生命安全防护工程	村道安全防护7公里。	50	2023.01	2023.12	50	完工	诏安县交通局	叶斌	黄选谦	黄昌顺	
95	诏安县	诏安县县道X545线金洋大道至诏平线路段公路工程(站前大道)	一期二级公路1.212公里	14004	2023.08	2025.12	5000	开工	诏安县交通局	叶斌	黄选谦	黄昌顺	
96	诏安县	诏安县乡道新通线(Y486)(江滨路至新安大桥段)	二级公路2.43公里。	11259	2023.08	2025.12	5000	开工	诏安县交通局	叶斌	黄选谦	黄昌顺	
97	诏安县	诏安县九候山旅游公路工程	二级公路2.84公里。	8937	2023.08	2025.12	3000	开工	诏安县交通局	叶斌	黄选谦	黄昌顺	
98	诏安县	诏安县桥东镇经溪雅至洪洲村公路工程(南环城路至洪洲村段)先导段	主线二级公路0.2公里,改线段四级公路0.14公里	1367	2023.06	2024.12	500	开工	诏安县交通局	叶斌	黄选谦	黄昌顺	
99	东山县	东山县陈城镇港口村至岐下村段道路改造工程	长2.86公里,对原旧路进行拓宽改造,拟改造为三级公路,路基宽8-20米,双向二-四车道,沥青路面,配套交通安全设施和管线、路灯、电力迁改等。	2996	2022	2023	1996	完工	东山县交通局	施赐永	张荣聪	周长华	

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之 重”项目 市挂钩 领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
100	东山县	东山县县道 X561 坑北村路段路面改造工程	长 1 公里，对原旧路进行“白改黑”改造，一级公路，路基宽 50 米，双向八车道，沥青路面，配套交通安全设施等。	680	2023	2023	680	完工	东山县交 通局	施赐永	张荣聪	周长华	
101	东山县	县道 X562 前楼镇岱南至顶上道路白改黑工程	长 6.9 公里，对原旧路进行“白改黑”改造，二级公路，路基宽 30 米，双向四车道，沥青路面，配套交通安全设施等。	5764	2023	2023	5764	完工	东山县交 通局	施赐永	张荣聪	周长华	
102	古雷开发区	2023 年农村公路建设改造工程	新建改造农村公路 4.5 公里。	670	2023	2023	670	完工	古雷开发 区交通局	吴玮	陈再顺	林云	
103	常山开发区	常山开发区县道 X527(半径自然村至梅洲乡交界处)道路硬化工程	路线全长约 0.7 公里，主要建设为路基路面、交通安全设施等。	200	2023	2023	200	完工	常山开发 区交通局	方树旺	杨俊乾	吴汉城	
(四)农村公路危桥改造			小计	3191			3191						
104	南靖县	农村公路危桥改造	危桥改造 3 座。	1500	2023.01	2023.12	1500	完工	南靖县交 通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
105	平和县	农村公路危桥改造	危桥改造 2 座。	320	2023.01	2023.12	320	完工	平和县交 通局	陈振平	戴永福	林云	
106	云霄县	农村公路危桥改造	危桥改造 3 座。	400	2023.01	2023.12	400	完工	云霄县交 通局	方艺强	洪逸峰	吴汉城	
107	诏安县	农村公路危桥改造	危桥改造 1 座。	764	2023.01	2023.12	764	完工	诏安县交 通局	叶斌	黄选谦	黄昌顺	
108	台商区	农村公路危桥改造	危桥改造 1 座。	42	2023	2023	42	完工	台商区交 通局	胡勇钦	罗永生	胡特新	
109	古雷开发区	农村公路危桥改造	危桥改造 1 座。	165	2023	2023	165	完工	古雷开发 区交通局	吴玮	陈再顺	林云	
四、运输服务项目			小计	1389156			250822						
110	南靖县	南靖迎达物流园	迎达物流园	3500	2023	2025	1500	开工	南靖县交 通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
111	常山开发区	恒晟物流配送中心	项目总建筑面积 42614.2 m ² ，包括综合办公楼 1 幢、丙类仓库 1 幢、丙类分拣车间 1 幢、设备用房 1 幢。	4200	2023	2025	1000	开工	常山开发 区交通局	方树旺	杨俊乾	吴汉城	
112	龙文区	漳州新南丰物流园	冷链仓储中心、现代智慧物流配送中心、预制菜加工、电子商务中心、办公、企业管理用房建设。	50000	2023	2025	3000	开工	龙文区交 通局	黄燕辉	谢武	解贵忠	
113	龙文区	东部交通综合体项目	将建东部交通枢纽综合体，有枢纽办公用房、换乘候车等功能用房，并将完善停车场地和智能充电桩等相关配套，并综合规划建设商务办公、SOHO、商业等一体化公交枢纽综合体。	80000	2023	2025	30000	开工	龙文区交 通局	黄燕辉	谢武	解贵忠	
114	漳浦县	漳浦吉猛产业园物流中心	建筑总面积 37.63 万平方米，项目主要建设：1、建设年加工化纤 DTY5 万吨生产线 4 条，配置前纺设备 220 台，高速加弹丝机 HK336 锭 40 台；2、建设年周转 160 万吨工业普物流园；3、建设办公及相关附属配套设施。新增加生产能力：生产各类化纤 DTY20 万吨，年周转 160 万吨货物	200000	2023	2025	5000	开工	漳浦县交 通局	许志刚	林晖	周长华	

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之重”项目市 挂钩领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
115	漳浦县	福建省储备粮管理漳浦直属库扩建项目	项目总建筑面积48.2万平方米,主要新建1组浅圆仓,共14座,单仓容5000吨,总仓容7万吨(按小麦计容);建设变配电间及工作塔、汽车卸粮站、机械库等辅助基础设施以及值班楼及室外工程等配套设施	13502	2023	2024	5000	开工	漳浦县交 通局	许志刚	林晖	周长华	
116	漳浦县	漳浦县粮食储备库项目	项目用地面积4.9万平方米,总建筑面积2.1万平方米,主要建设平房仓6栋、综合服务楼、一站式服务中心、机修库等;配套建设大门、围墙道路、室外管网、变配电及粮库智能化系统等工程	11499	2023	2024	5000	开工	漳浦县交 通局	许志刚	林晖	周长华	
117	台商区	台商投资区粮食储备库绿色储粮项目	新建粮食仓库总仓容约3.2万吨,容积率为1.5以上,项目总用地面积约19.5亩,总建筑面积约1.5万平方米,主要建设2幢楼房仓、综合楼、辅助用房、消防水池、大门、地磅房及室外配套工程等	12935	2023	2024	10000	开工	台商区交 通局	胡勇钦	罗永生	胡特新	
118	台商区	台商投资区升降库容10万立方米现代化冷冻库建设项目	用地约17亩,建设3万吨冷藏库、宿舍作为新、旧厂区原料及成品储备库建成后可以满足升降公司整体年产15万吨鱼丸、肉丸原料及成品储备	10000	2023	2024	5000	开工	台商区交 通局	胡勇钦	罗永生	胡特新	
119	高新区	漳州高新区粮食产业园物流仓储配套项目	项目共签约6家粮食企业入驻,主要建设厂房、物流仓储、办公楼、宿舍、停车场、附属工程设施及配套基础设施	190000	2023	2025	6000	开工	高新区交 通局	卢清辉	林培兴	吴连滨	
120	古雷开发区	古雷开发区粮食储备及冷链物流基地	项目总用地面积40435.11平方米,总建筑面积约23564平方米,主要建设:4栋平房仓,总库容5.06万吨;1栋冷库,总库容20000立方米;1栋机修器材库(含救灾物资库);1栋管理用房;一站式服务中心;消防泵房及变配电;消防水池等配套设施。配套建设大门、围墙道路、室外管网、绿化等附属设施,及新建粮库智能化系统等工程。	20000	2023	2025	5000	开工	古雷开发 区交通局	吴玮	陈再顺	林云	
121	华安县	漳州亿健物流项目	新建停车场一处6258平方米,购置配套设备挂车运输车103辆 主要建筑物面积:6258平方米,新增生产能力(或使用功能):新增物流运输载量824吨	10000	2022	2024	9500	续建	华安县交 通局	詹碧波	李俊毅	吴连滨	
122	华安县	福建华递运输配送项目	租用金地建材场地面积3000平方米,购置叉车、半挂车、堆高车、提升机、码垛机等设备。	5000	2022	2024	4000	续建	华安县交 通局	詹碧波	李俊毅	吴连滨	
123	华安县	华安万汇农产品配送扩建生产项目	项目规划用地面积8322平方米,新建2栋厂房5000平方米,1栋综合楼3000平方米,购置包装机、输送机、运输车、铲车等设备。	12287	2022	2024	4258	续建	华安县交 通局	詹碧波	李俊毅	吴连滨	
124	台商区	宇培漳州物流园项目	占地193.28亩,建设4栋双层库及配套综合楼、配套设备用房等。	100000	2019	2025	25000	续建	台商区交 通局	胡勇钦	罗永生	胡特新	
125	东山县	东山水产品冷链物流基地基础设施及配套项目	水产品交易大市场、国家级水产品检验研发重点实验室、配套建设冷链物流连通公路工程	69000	2021	2025	100	续建	东山县交 通局	施赐永	张荣聪	周长华	
126	南靖县	联海国际物流商贸城项目	建设集家居建材区、五金机电区、汽配汽贸、电子商务区、物流信息交易平台、商贸交易市场及相关配套等为一体的大型建材商贸中心。	100000	2021	2025	10000	续建	南靖县交 通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
127	龙海区	龙海宝湾高端物流园(龙海宝博国际综合物流仓储基地项目)	物流库房及综合办公楼	100000	2019	2025	1000	续建	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	吴连滨	
128	龙文区	漳州运力结构升级项目(物流车辆装备购置)	运力结构升级改造	100000	2020	2025	5000	续建	龙文区交 通局	黄燕辉	谢武	解贵忠	
129	高新区	漳州高新区美山物流园	建设厂房10万平米、冷库2万平米、仓库5万平米、综合楼1.5万平米以及后勤配套房1.5万平米	70000	2021	2024	20000	续建	高新区交 通局	卢清辉	林培兴	吴连滨	

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之 重”项目市 挂钩领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
130	芗城区	三宝物流园项目	项目占地 240 亩，总建筑面积约 30.8 万平方米，拟建设多功能物流中心、工矿仓储区、大型汽配交易中心、重型货车 4S 店、物流中心电子商务平台及金融保险等生产生活配套服务设施	90730	2019	2025	30000	续建	芗城区交 通局	林建平	黄艺群	解贵忠	
131	龙海区	龙海普洛斯仓储物流园(一期)	建设物流仓库及配套设施主要包括智能仓储、智慧物流、共享配送及创新业务等	25000	2022	2023	14000	完工	龙海区交 通局	陈双全	陈跃洋	吴连滨	
132	芗城区	芗城区军粮仓储物流中心工程	建筑面积:12015 平方米,用地面积:20010 平方米,主要建设 1#、2#、3#综合仓,1#车间,综合楼工程(水泵房基消防水池),门卫以及室外配套工程。	12203	2023	2023	1000	完工	芗城区交 通局	林建平	黄艺群	解贵忠	
133	云霄县	云霄中吉禾大型农产品商贸物流城	建设超大型农产品商贸物流城	50000	2022	2023	20000	完工	云霄县交 通局	方艺强	洪逸峰	吴汉城	
134	高新区	福建龙泰智慧物流数字产业园	福建龙泰智慧物流数字产业园项目,选址于福建省漳州国家级高新区靖城园区圆山大道,即厦、漳、泉快速通道(新改 G319 国道)与金城路交汇处,距高新区沈海复线靖城高速出入口仅 800 米,数字产业园占地面积 40 亩,总投资 5500 万人民币,建设 1#厂房、1#~2#仓库、办公楼、门卫、设备间。	5500	2022	2023	2914	完工	高新区交 通局	卢清辉	林培兴	吴连滨	
135	高新区	申通快递有限公司闽南转运中心	投入先进的自动化分拣设备,如摆轮、交叉带、单件分离、模组带、狂扫等,设备共投资超 6000 万元。可为漳州、龙岩、厦门等地提供快递转运、集散、分拣等服务。	10000	2022	2023	750	完工	高新区交 通局	卢清辉	林培兴	吴连滨	
136	南靖县	南靖豪泰物流园项目	占地面积 21.1927 亩,主要建筑面积 12176.5 平方米,主要建设物流仓库、综合楼及其配套设施等。	18000	2022	2023	11000	完工	南靖县交 通局	郑吉祥	黄梅玲	黄进安	
137	漳州市	客运车辆更新购置	客运车辆更新购置	800	2023	2023	800	完工	各县(区) 交通部门	各县 (区)交 通部门 负责人	各县(区) 分管领导	杨尚胜	
138	漳州市	货运车辆更新购置	货运车辆更新购置	15000	2023	2023	15000	完工	各县(区) 交通部门	各县 (区)交 通部门 负责人	各县(区) 分管领导	杨尚胜	
五、港口航运项目			小计	1390611			114884						
139	东山县	铜陵西门兜陆岛交通码头	拟建设 500 吨客货泊位 1 个。	2156	2021.03	2023.12	1356	完工	东山县交 通局	施赐永	张荣聪	周长华	
140	东山县	铜陵澳雅头陆岛交通码头	建设外港池布置 50GT 泊位 3 个泊位(可停靠 24m 以下的船舶),年客运量 9 万人次;内港布置为 32 个船舶泊位停泊点。	2466	2021.03	2023.12	1266	完工	东山县交 通局	施赐永	张荣聪	周长华	
141	漳浦县	古雷港区将军澳作业区防波堤、航道及港区配套工程▲	建设防波堤工程、航道工程及港区配套工程(包括后方堆场、疏港公路)等	370000	2023.08	2025.12	47000	开工	厦门港口 管理局漳 州分中心	林奕华	林晖	周长华	吴卫红、李亚树

序号	县别	项目名称	建设内容及规模	总投资 (万元)	开工 时间	完工 时间	2023年工作节点 目标		责任 单位	责任 单位 领导	县(区)分 管 领导	市交通运 输局挂钩 领导	“重中之 重”项目市 挂钩领导
							计划投资 (万元)	进度节点(前 期、开工、续 建、完工)					
142	诏安县	诏安港区 1-2#万吨级码头▲	计划建设 2 个 3.5~7 万吨级(结构按 7 万吨级设计)通用泊位及后方物流园等配套设施,设计泊位年通过能力 445 万吨,具备散杂货、集装箱、军事船舶停靠功能。	500000	2023.12	2030.12	10000	开工	厦门港口 管理局漳 州分中心	林奕华	黄选谦	黄昌顺	潘全胜、郑立敏
143	古雷开发区	厦门港古雷港区古雷作业区北 1#、2#泊位工程	建设 2 个 5 万吨级多用途泊位(水工结构按靠泊 10 万吨级集装箱船设计)、1 个 5 千吨级多用途泊位及消拖泊位,预留 250 米工作船岸线。	126828	2018.04	2024.06	16000	续建	厦门港口 管理局漳 州分中心	林奕华	陈再顺	林云	
144	龙海区	漳州液化天然气(LNG)项目码头工程	建设 1 个 15 万吨级液化天然气(LNG)码头泊位,最大可靠泊 27 万立方米 LNG 船舶(兼顾靠泊 3 万-8 万立方米转运船,配套建设 2 个工作船泊位以及防波堤、航道、锚地、导助航设施等。	116487	2018.03	2022.12	1000	续建	厦门港口 管理局漳 州分中心	林奕华	陈跃洋	吴连滨	
145	东山县	厦门港东山港区城垵作业区引航工作船码头及配套工程	本工程新建工作船码头一座及配套设施,共设四个泊位,使用港口岸线长 183.5m;在码头后方建设高桩梁板式平台一座,面积约 2994 m ² ,平台上布置综合用房及相关配套设施。	9095	2017.12	2024.03	1000	续建	厦门港口 管理局漳 州分中心	林奕华	张荣聪	周长华	
146	古雷开发区	厦门港古雷港区古雷作业区南 20#-22#泊位工程	2 个 5000 吨级泊位,1 个 3000 吨级泊位,结构全部按 5000 吨级设计,设计年吞吐量为 210 万吨,码头总长度为 452m,码头方 180m 范围内通过填海造地形成陆域与已有陆域连接,陆域形成总面积为 7.75 公顷。	44325	2022.07	2025.07	6000	续建	厦门港口 管理局漳 州分中心	林奕华	陈再顺	林云	
147	东山县	厦门港东山港区城垵作业区 3#、4#泊位工程	建设 2 个 5000DWT 通用泊位,使用港口岸线长度 374.6m,设计吞吐量 95 万吨,年设计通过能力 103 万吨,形成陆域面积 36303m ² 。	16260	2022.06	2024.06	5000	续建	厦门港口 管理局漳 州分中心	林奕华	张荣聪	周长华	
148	东山县	厦门港东山 5000 吨级对台客货码头工程	5000 吨级对台客货泊位 1 个(可满足 1000GT 陆岛滚装船靠泊)、水工主体结构按预留至 1 万吨级及相应的配套设施。设计年通过能力货 13 万吨、客 26 万人次、车 12.8 万辆次。	22994	2017.12	2022.12	1262	续建	厦门港口 管理局漳 州分中心	林奕华	张荣聪	周长华	
149	东山县	厦门港东山港区城垵作业区太阳海缆码头工程	新建 5000 吨级通用泊位 1 个及相应的配套设施,使用港口岸线长 154 米,年吞吐量 11 万吨,年设计通过能力 14.5 万吨。主要新建码头平台及引桥,主要装卸工艺设备为铺缆机。	待定	2023.06	2025.02	5000	开工	厦门港口 管理局漳 州分中心	林奕华	张荣聪	周长华	
150	漳浦县	厦门港古雷港区将军澳作业区 1#~4#泊位工程▲	1 个 5 万吨级多用途泊位、1 个 10 万吨级通用泊位和 2 个 10 万吨级干散货泊位。	180000	2023.12	2028.12	20000	开工	厦门港口 管理局漳 州分中心	林奕华	林晖	周长华	吴卫红、李亚树

抄送：市政府办。

漳州市交通运输局办公室

2023年3月29日印发
